

## **Příloha č.2 ke smlouvě A021516608D007 – Harmonogram prací**

Zahájení prací do 14 dní od předání staveniště

1–3 týden – příprava elektrorozvodů pro všechny dveře, předání čipů a klíčů ke schránkám

4- týden – uzavření zadního vchodu 556 – kompletní výměna obou dveří, včetně všech začišťovacích prací, výmalba. Hrubý úklid. Dílčí předání

5-6 týden – uzavření předního vchodu 556 - kompletní výměna obou dveří, včetně všech

začišťovacích prací, výmalba. Stávající schránky budou přemístěny k zadnímu vchodu po dobu uzavření předního vchodu. Před likvidací původních schránek budou nájemníci vyzváni ke kontrole. Následně budou schránky otevřeny za přítomnosti zástupců objednatele a zbývajících písemností jim budou předány. Hrubý úklid. Dílčí předání a otevření

7- týden – uzavření zadního vchodu 879 – kompletní výměna obou dveří, včetně všech začišťovacích prací, výmalba. Hrubý úklid. Dílčí předání

8-9 týden – uzavření předního vchodu 879 - kompletní výměna obou dveří, včetně všech

začišťovacích prací, výmalba. Stávající schránky budou přemístěny k zadnímu vchodu po dobu uzavření předního vchodu. Před likvidací původních schránek budou nájemníci vyzváni ke kontrole. Následně budou schránky otevřeny za přítomnosti zástupců objednatele a zbývajících písemností jim budou předány. Hrubý úklid. Dílčí předání .

10 týden – dokončovací práce, předání díla